
Bauprojekt: Flugplatz Jade Weser Airport
Tageslos: Bahn1 (C36132)
Fertiger: Vögele (08190369)

 

WITOS® PAVING

Dauer: 10/05/2019 07:42 bis 15:28

Einbaulänge Soll (Ist): 1.300 (1.268) m
Einbaufläche Soll (Ist): 10.010 (9.713) m²
Schichtdicke: 8,0 cm

Fahrzeuge / Lieferscheine Soll (Ist): 13 (15) LKW mit 73 (74) Lieferscheinen

Menge Soll (Ist): 1.955,28 (1.989,42) t
Ø Bohlenbreite Soll (Ist): 7,70 (7,66) m
Ø Einbaugeschwindigkeit Soll (Ist): 3,0 (3,0) m/min
Ø Einbauleistung Soll (Ist): 270,7 (278,6) t/h
Ø Flächendichte Soll (Ist): 193,8 (204,8) kg/m²
CO2: - kg

Mischwerk Mischgut Menge Soll (Ist)
[t]

Leistung Soll (Ist)
[t/h] LKW Lieferungen

Ems-Jade-Mischwerke GmbH KG
- Wilhelmshaven AC 22 TS 1.955,06 (162,02) 270,7 (24,0) 4 6

Ems-Jade-Mischwerke GmbH KG
- Wilhelmshaven - (1.827,40) 0,0 (249,0) 11 68
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Lieferscheine Wartezeit
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