VOGELE

WITOS"® PAVING

Bauprojekt: Flugplatz Jade Weser Airport

Tageslos: Bahn1 (C36132)

Fertiger: Vgele (08190369)
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Dauer: 10/05/2019 07:42 bis 15:28

Einbaulédnge Soll (Ist):
Einbauflache Soll (Ist):
Schichtdicke:

Fahrzeuge / Lieferscheine Soll (Ist):

Menge Soll (Ist):
@ Bohlenbreite Soll (Ist):

@ Einbaugeschwindigkeit Soll (Ist):

@ Einbauleistung Soll (Ist):
@ Flachendichte Soll (Ist):

Cco2:

Mischwerk

Ems-Jade-Mischwerke GmbH KG
- Wilhelmshaven

Ems-Jade-Mischwerke GmbH KG
- Wilhelmshaven

AC22TS

1.300 (1.268) m

10.010 (9.713) m?
8,0 cm

13 (15) LKW mit 73 (74) Lieferscheinen

1.955,28 (1.989,42) t
7,70 (7,66) m
3,0 (3,0) m/min
270,7 (278,6) t/h
193,8 (204,8) kg/m?
- kg

Leistung Soll (Ist)

Menge Soll (Ist)
[t/h]

LKW Lieferungen

11 68

Erstellt durch: Jurgen Brenzinger

Fertiger: 08190369

Mischgut
J It
1.955,06 (162,02) 270,7 (24,0)
- (1.827,40) 0,0 (249,0)
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VOGELE WITOS® PAVING

Bauprojekt: Flugplatz Jade Weser Airport
Tageslos: Bahn1 (C36132)
Fertiger: Vbgele (08190369)
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