
Bauprojekt: Flugplatz Jade Weser Airport
Tageslos: Decke Links (C36167)

Fertiger: Vögele (08190369)
 

WITOS® PAVING

Dauer: 20/05/2019 07:33 bis 14:45

Einbaulänge Soll (Ist): 1300 (1307) m
Einbaufläche Soll (Ist): 9620 (8567) m²
Schichtdicke: 5,0 cm

Fahrzeuge / Lieferscheine Soll (Ist): 7 (7) LKW mit 45 (45) Lieferscheinen

Menge Soll (Ist): 1205,67 (1196,10) t
Ø Bohlenbreite Soll (Ist): 7,40 (6,55) m
Ø Einbaugeschwindigkeit Soll (Ist): 3,6 (3,3) m/min
Ø Einbauleistung Soll (Ist): 200,3 (180,9) t/h
Ø Flächendichte Soll (Ist): 125,0 (139,6) kg/m²
CO2: - kg

Mischwerk Mischgut Menge Soll (Ist)
[t]

Leistung Soll (Ist)
[t/h] LKW Lieferungen

Ems-Jade-Mischwerke GmbH KG
- Wilhelmshaven AC 11 DS 1205,53 (24,34) 200,3 (-) 0 1

Ems-Jade-Mischwerke GmbH KG
- Wilhelmshaven - (1171,76) 0,0 (109,5) 7 44
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Lieferscheine Wartezeit
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